



DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
COMMUNE DE SISTERON

DMST 2025-06-01

AVENANT À LA DÉCISION DMST 2025-03-21

DÉCISION DU MAIRE

OBJET : Avenant n°1 au marché relatif à la construction
d'ouvrages de surveillance réglementaire et de prétraitement des
rejets aqueux de l'abattoir communal

Le Maire de la Commune de Sisteron,

VU l'article L.2122-22, notamment son 4°, du Code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération du Conseil municipal n° 2020-03-06-SG en date du 23 mai 2020, portant délégation au Maire en matière de marchés publics, incluant la faculté de signer les avenants, dans la limite des crédits budgétaires votés ;

CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le marché notifié le 28 avril 2025 pour les motifs suivants :

- Rectification d'une erreur matérielle dans l'acte d'engagement initial (erreur de sélection de cases) ;
- Substitution de l'entreprise cotraitante VME, dissoute, par l'entreprise ADTE pour l'exécution des travaux d'électricité ;
- Ajustement marginal du montant hors taxes (+ 3 € HT), sans incidence sur l'équilibre économique global du marché ;

CONSIDÉRANT que les modifications envisagées relèvent des dispositions du Code de la commande publique relatives aux avenants ;

CONSIDÉRANT que l'avenant n°1 a pour objet de compléter et modifier certaines stipulations du marché initial ;

DÉCIDE

ARTICLE 1 : Le marché s'applique exclusivement à l'offre de base, incluant les tranches optionnelles n°1 et n°2. Aucune prestation supplémentaire ne pourra être exécutée en dehors de celles prévues au marché.

ARTICLE 2 : La composition du groupement titulaire du marché est désormais la suivante :

- **KWI France** (mandataire), sise 27, allée d'Aiguebelette – BP 353 – 73372 LE BOURGET DU LAC Cedex – SIRET : 582 057 857 00069
- **ALLAMANO**, sise ZA les Sablonnières – 05120 L'ARGENTIERE LA BESSEE – SIRET : 385 950 068 00028
- **ADTE**, Parc d'Activités de Montfray, 129 avenue Porte Ouest, 01480 FAREINS – SIRET : 414 066 803 00035, en remplacement de l'entreprise VME, dissoute.

ARTICLE 3 : La répartition des prestations par tranche ainsi que les montants mis à jour au 17 octobre 2024, sont précisées comme suit :

- Tranche ferme : répartition financière par type de travaux ;

Poste	Désignation des travaux	Unité	Equipements (KWI)	Electricité automatisme (ADTE)	Génie civil (Allamanno)
0	Postes généraux				
0.1	Etudes d'exécution – Dossier d'exécution	Forf	28 600 €	13 230 €	18 577 €
0.2	Installation de chantier, sécurité, y compris clôture de chantier, alimentation et évacuations diverses, préparation terrain...	Forf	4 950 €		136 055 €
0.3	Suivi de réalisation coordination des corps d'état	Forf	24 200 €		2 500 €
	Sous total 0		57 750 €	13 230 €	157 132 €
1	Relèvement effluents bruts – Tamisage – Dessablage – Déshuilage – Lissage				
1.1	Poste de relèvement des eaux	Forf	38 420 €		3 140 €
1.2	Tamisage	Forf	67 455 €		
1.3	Dessablage-déshuilage et classificateur à sable	Forf	86 362 €		
1.4	Bassin d'homogénéisation, pompage, canalisations et vannes	Forf	78 705 €		84 101 €
	Sous total 1		270 942 €	0 €	87 241 €
2	Traitement des effluents				
2.1	Unité de flottation et pompe de reprise des boues (passerelle d'accès et de support des cuves de coagulation et floculation)	Forf	88 798 €		
2.2	Poste de surveillance des rejets	Forf	16 155 €		
	Sous total 2		104 953 €	0 €	0 €
3	Traitement des boues				
3.1	Epaisseur hersé	Forf	57 060 €		61 215 €
3.2	Unité de préparation et de dosage de polymère en émulsion pour le traitement des boues y compris toutes sujétions (canalisations, vannes, organes de réglages et de contrôles, etc.)	Forf	19 882 €		
3.3	Unité de déshydratation des boues sur presse à vis y compris production des utilités	Forf	160 073 €		

3.4	Benne de stockage de type ampiroll	Forf	12 825 €		3 113 €
	Sous total 3		249 840 €	0 €	64 328 €
4	Electricité instrumentation automatisme autosurveillance				
4.1	TGBT	Forf		3 500 €	
4.2	Armoires de commande, automate, supervision, câblage	Forf		67 272 €	
4.3	Alimentation électrique depuis TGBT abattoir	Forf		21 760 €	
4.4	Liaison télésurveillance depuis abattoir	Forf		525 €	
4.5	Liaisons électriques	Forf		20 000 €	
4.6	Cheminements électriques	Forf		18 360 €	
4.7	Instrumentation	Forf	17 685 €	4 063 €	
	Sous total 4		17 685 €	135 480 €	0 €
5	Bâtiment				
5.1	Bâtiment traitement eau et boues, local de commande et local technique	Forf			176 646 €
	Sous total 5		0 €	0 €	176 646 €
6	VRD et aménagements extérieurs				
6.1	Voirie	Forf			24 000 €
6.2	Réseau divers	Forf			100 871 €
6.3	Dalles extérieures	Forf			17 161 €
	Sous total 6		0 €	0 €	142 032 €
7	Mise en service période d'observation, récolement				
7.1	Essais, contrôle, formation du personnel	Forf	16 005 €	8 737 €	
7.2	Mise en service	Forf	16 500 €		
7.3	Période d'observation	Forf	7 150 €		
7.4	Plans de récolement	Forf			3 188 €
	Sous total 7		39 655 €	8 737 €	3 188 €
8	Travaux préparatoires				
	Plus-value associée à la réalisation des travaux préparatoires	Forf	6 470 €	14 792 €	9 150 €
	Sous total 8		6 470 €	14 792 €	9 150 €

	TOTAL HT (tranche ferme)		747 295 €	172 239 €	639 717 €
	Total HT révisé au 17/10/2024		757 683 €	174 634 €	648 609 €
	TVA (20%)		151 536,60 €	34 926,80 €	129 721,80 €
	TOTAL TTC		909 219,60 €	209 560,80 €	778 330,80 €

Mis en ligne le 22/07/2025 à 10h20

REÇU EN PREFECTURE
le 22/07/2025

Application agréée E-legalite.com

- Tranche optionnelle n°1 : répartition financière ;

Poste	Désignation des travaux	Unité	Equipements (KWI)	Electricité (ADTE)	Génie civil (Allamanno)
0	Postes généraux				
0.1	Etudes d'exécution – Dossier d'exécution	Forf	3 575 €		1 923 €
0.2	Installation de chantier, sécurité, y compris clôture de chantier, alimentations et évacuations	Forf	3 850 €		9 830 €
0.3	Suivi de réalisation, coordination des corps d'état	Forf	1 650 €		833 €
	Sous total 0		9 075 €	0 €	12 586 €
1	Traitement des effluents				
1.1	Unité de coagulation/floculation	Forf	17 931 €		
1.2	Unité de préparation et de dosage de polymère en émulsion pour le traitement de l'effluent, y compris toutes sujétions (canalisations, vannes, organes de réglages et de contrôles, etc.)	Forf	11 000 €		
1.3	Injection des réactifs	Forf	12 282 €		
1.4	Stockage des réactifs	Forf	35 557 €		
	Sous total 1		76 770 €	0 €	0 €
2	Electricité instrumentation automatisme autosurveillance				
2.1	Liaisons électriques	Forf		1 752 €	
2.2	Cheminements électriques	Forf		2 437 €	
2.3	Instrumentation – automatisme	Forf	1 890 €	4 633 €	
	Sous total 2		1 890 €	8 822 €	0 €
3	VRD et aménagements extérieurs				
3.1	Dalle de dépotage	Forf			11 886 €
3.2	Réseaux divers	Forf			705 €
	Sous total 3		0 €	0 €	12 591 €
4	Mise en service période d'observation, récolement				
4.1	Essais, contrôle, formation du personnel	Forf	1 430 €	785 €	
4.2	Mise en service	Forf	4 125 €		
4.3	Période d'observation	Forf			
4.4	Plans de récolement	Forf	0 €		846 €

	Sous total 4		5 555 €	785 €	846 €
	Total HT (option 1)		93 290 €	9 607 €	26 023€
	Total HT révisé au 17/10/2024		94 586 €	9 741 €	26 385 €
	TVA (20%)		18 917,20 €	1 948,20 €	5 277,00 €
	Total TTC		115 503,20 €	11 689,20 €	31 662,00 €

Mis en ligne le 22/07/2025 à 10h20

REÇU EN PREFECTURE
le 22/07/2025

Application agréée E-legalite.com

- Tranche optionnelle 2 – répartition financière.

Poste	Désignation des travaux	Unité	Equipements (KWI)	Electricité automatisme (ADTE)	Génie civil (Allamanno)
0	Postes généraux				
0.1	Etudes d'exécution – Dossier d'exécution	Forf	4 290 €		385 €
0.2	Installation de chantier, sécurité, y compris clôture de chantier, alimentations et évacuations	Forf	0 €		1 966 €
0.3	Suivi de réalisation, coordination des corps d'état	Forf	825 €		167 €
	Sous total 0		5 115 €	0 €	2 518 €
1	Traitement de l'air				
1.1	Réseau d'extraction PVC	Forf	18 600 €		
1.2	Ventilateurs d'extraction (2)	Forf	3 851 €		
1.3	Skid désodorisation CA local boues	Forf	8 802 €		
1.4	Skid désodorisation CA bassin tampon	Forf	22 092 €		
	Sous total 1		53 345 €	0 €	0 €
2	Electricité instrumentation automatisme autosurveillance				
2.1	Liaisons électriques	Forf		409 €	
2.2	Cheminements électriques	Forf		473 €	
2.3	Armoires de commande, automate, supervision	Forf		726 €	
	Sous total 2		0 €	1 608 €	0 €
3	VRD et aménagements extérieurs				
3.1	Dalle de dépotage	Forf			2 377 €
3.2	Réseau divers	Forf			141 €
	Sous total 3		0 €	0 €	2 518 €
4	Mise en service période d'observation, récolement				
4.1	Essais, contrôle, formation du personnel	Forf	1 430 €	294 €	
4.2	Mise en service	Forf	1 650 €		
4.3	Période d'observation	Forf			
4.4	Plans de récolement	Forf			169 €
	Sous total 4		3 080 €	294 €	169 €

Mis en ligne le 22/07/2025 à 10h20

REÇU EN PREFECTURE

le 22/07/2025

Application agréée E-legalite.com

Total HT		61 540 €	1 902 €	5 205 €
Total HT révisé au 17/10/2024		62 395 €	1 929 €	5 277 €
TVA (20%)		12 479,00 €	385,80 €	1 055,40 €
Total TTC		74 874,00 €	2 314,80 €	6 332,40 €

ARTICLE 4 : Le montant global du marché, après intégration du présent avenant, est arrêté comme suit :

- **Montant hors taxes (HT) :** 1 781 239 €

Répartition du total entre les 3 co-traitants suivants :

- o **KWI :** 914 664.00 € HT
- o **ALLAMANO :** 680 271.00 € HT
- o **ADTE :** 186 304.00 € HT
- **Montant de la TVA (20 %) :** 356 247,80 € ;
- **Montant toutes taxes comprises (TTC) :** 2 137 486,80 €.

Ce montant inclut une variation de + 3 € HT par rapport au montant initial, sans incidence financière significative.

ARTICLE 5 : Le Maire est autorisé à signer l'avenant n°1 au marché initial avec les entreprises **KWI France, Allamanno** et **ADTE**.

ARTICLE 6 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal.

ARTICLE 7 : Une ampliation de la présente décision sera transmise à **Madame la Trésorière, Monsieur le préfet des Alpes-de-Haute-Provence**, ainsi qu'aux entreprises cotraitantes : **KWI France, Allamanno** et **ADTE**.

Fait à Sisteron, le 22 juillet 2025

**Pour copie conforme
Le Maire,
Daniel SPAGNOU**